

Aktualności dotyczące projektu (listopad 2020)

W listopadzie przy realizacji projektu nadal utrudnieniem jest trudna sytuacja epidemiologiczna po obu stronach granicy, która częściowo wpływa na działania projektu. Niektóre z działań muszą być realizowane w formie zdalnej.

Praca w fikcyjnych firmach odbywa się zdalnie (jeżeli szkoły są zamknięte) lub w szkołach (jeżeli te są otwarte). Podczas zamknięcia szkół nie można realizować niektórych działań w ramach fikcyjnych firm (np. produkcja), uczniowie zajmują się więc działalnością firmy, którą można realizować zdalnie (włącznie z pracą z kartami pracy oraz e-learningiem). Uczniowie oraz nauczyciele stopniowo rejestrują się w aplikacji e-learningowej do nauki języka, we współpracy z polską instytucją używającą aplikacji rozwiązywane są początkowe problemy z rejestracją. Fikcyjne firmy, dla których nie zakupiono jeszcze wyposażenia, nadal realizują zakupy, poszczególni partnerzy kontynuują wyposażanie pracowni multimedialnych. Podczas zakupów partnerzy nadal napotykają trudności w postaci braku na rynku niektórych zaplanowanych elementów wyposażenia, w razie potrzeby wprowadzane są zmiany.

Na początku listopada odbyło się 2. Wspólne spotkanie grupy eksperckiej oraz 2. Wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. Oba wydarzenia odbyły się online w aplikacji Teams. W związku z tym, że wielu nauczycieli jest chorych, na kwarantannie itd., nagraliśmy oba wydarzenia, aby osoby, które nie mogły wziąć udziału w wydarzeniu, mogli zapoznać się z prezentacją i pozostałymi informacjami. Partnerom zaprezentowano też i przekazano karty pracy z modułu kształcenia nr 2 Nowe technologie w zawodach. Partnerzy otrzymali też dokładniejsze informacje dotyczące e-learningu.

Metodycy pracują nad kartami pracy modułu nr 3 i opracowują na nowo karty pracy z modułu nr 1.

